

<b>EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO</b>	
<b>Nº do Contrato</b>	0034/2020
<b>Contratante</b>	EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - EMPAER
<b>Contratado</b>	A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
<b>CNPJ</b>	09.047.935/0001-06
<b>Valor Original do Contrato</b>	R\$ 82.075,82
<b>Nº do Aditivo</b>	01
<b>Objeto do Aditivo</b>	A prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de dezembro de 2020, contados a partir de 18 de outubro de 2020, permanecendo o prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão de nova O.S., visando atender às necessidades da EMPAER, tendo em vista a paralisação da execução da obra, face às dificuldades enfrentadas pela pandemia.
<b>Valor do Aditivo</b>	Sem alteração de valor
<b>Processo administrativo</b>	Dispensa de Licitação nº 033/2019
<b>Período de vigência do Contrato</b>	14/07/2020 a 31/12/2020
<b>Classificação Programática Funcional</b>	32.205.20.572.5002.1617.0284.449051.283 32.205.20.573.5002.4294.0287.449051.270
<b>Data de assinatura</b>	16/10/2020
<b>Gestor do Contrato</b>	Lazaro Costa de Souza
<b>NIVALDO MORENO DE MAGALHÃES – DIRETOR PRESIDENTE</b>	